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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD W

M emorando Nro. 1480-DOPV
Tena, 19 de junio de 2017

PARA: Ing. Rolando Alfredo Hernandez Rosales
Director de Planificacion

M.Sc. Cesar Manuel Ochoa Bolanos
Servicios Profesionales

ASUNTO: Remito informe sobre obras viales contratadas, ano 2015

Para conocimiento y fines pertinentes, anexo al presente el cuadro de obras viales
contratadas y ejecutadas en el 2015, en el cual se detalla el estado actual de las mismas

Atentamente,

Documento firmado e ectronicamente

Ing. Juan Gabriel Tintin Chisaguano R DE o

DIRECTOR DE OBRASPUBLICASY VIALIDAD SN
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T |APERTURA VIA A MORADILLAS EN LA PARRDO GONZALO DIAZ DE PINEDA

ESTADO DE OBRAS PUBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

a1
LASTRADO CAMING VECINAL VIA CHONTA PUNTA, SECTOR LOMA ALTA

OBRAS FINALIZADAS 2015
DESCRIPCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
FINALIZADO RECEPCION DEFINITIVA

“|CONSTRUC MUELLE, SECTOR LA PUNTA, PARROQUIA AHUANG

ADJUDICADA-EMPRODE(

EN ESPERA CONTRATO
COMPLEMENTARIO

ASFALTO VIA AHUANDC CAMPANACOCHA, PARROQUIA AHUANG

FINALIZADO

RECEPCION DEFINITIVA

CONSTRUC DOS PUENTES CARROZABLES SOBRE RIOS PUMAYACU Y APUYA

FINALIZADO

RECEPCION DEFINITIVA .

COMSTRUC 3 LASTRADOS SAN JUAN USHPAYACU, SHALCANA, iINCHILLAQUI

FINALIZADO

RECEPCION PROV.

* |CONTRATO COMPLEMENTAR CERRAMIEN ESTACION COMBUSTIBLE

FINALIZADO

RECEPCION DEFINITIVA

CONSTRUC 400 MTS ASFALTO EN EL BARRIO LA UNION, EN TENA

FINALIZADO

RECEPCION DEFINITIVA

TILASTRADO CALLES LLUSHANTA,, TAMBAYACU YAWARL YANAYACKU POROTY

FINALIZADO

RECECPION DEFINITIVA

CONSTRUC CABEZALES VIA GALERAS PAPANCO, PARROQ COTUNDD

FINALIZADO

RECEPCION DEFINITIVA

LASTRADO 2 ¥V CAMING VECINAL SOCIEDAD LIBRE KM 21, PARROQ COTUN

FNALIZADO

RECEPCION DEFINITIVA

LASTRADD 2 €M VIA INTERCOMUNITARIA JONDACHI KM 18, LOGMAPAMBA

CONSTRUC TRABAJOS EN LA VIA SECTOR A HAKUNA MATATA

FINALIZADO

RECEPCION PROV.

REGENERACION URBANA DEL ACCESO ENTRE E45 Y JARDIN CACAQ Y CHOCO

FINALIZADO

RECEPCION DEFINITIVA
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